

**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
Чиканская средняя общеобразовательная школа**

полное наименование образовательной организации)

	Утверждаю директор школы Л.Л.Аксаментова Приказ № 31/1-од от 25.03.2022 г.
--	---



**Дорожная карта  
по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» на базе Чиканской средней школы**

№	Мероприятие	Ответственный	Срок	Результат
1	Ознакомление педагогического коллектива школы с распоряжением министерства образования Иркутской области от 29.11. 2021 года № 2005-мр «О создании Центров образования естественно-научной и технологической направленностей в ОО Иркутской области»	Директор школы	Декабрь 2021г.	Протокол совещания
2	Внесение изменений в Устав образовательной организации в связи с созданием на базе школы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей	Директор школы	До 01.04.2022г	Изменения в Уставе
3	Издание приказов:	Турсинова В.М.	Март 2022 г	Приказы
а)	Приказ о создании Центра.			
б)	Приказ о назначении руководителя Центра			
в)	Приказ о создании рабочей группы Центра			
г)	Приказ об утверждении Положения о Центре образования, Дорожной карты, проекта зонирования Центра.			
4	Создание и запуск страницы «Точка Роста» на школьном сайте	Шихалева О.В.	До 20.03.	Приказ
5	Проведение заседаний рабочей группы	Погодаева Ж.В.	Март-август	Протоколы

6	Формирование проекта штатного расписания Центра.	Администрация	Май-сентябрь	Приказ об утверждении ИТР
7	Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центр	Турсинова В.М.	Апрель-июнь	Инструкции
8	Создание рекламного видеоролика об открытии Центра образования	Шихалева О.В.	Июль	Ролик
9	Размещение информации о создании и деятельности Центра образования на базе школы в группе «Школа», «Чикан».	Погодаева Ж.В.	Июнь-июль.	Ролик
10	Публикация рекламного ролика о создании Центра образования в газете администрации МО «Жигаловский район»	Шихалева О.В.	Август	Ролик. Газета
11	Проведение родительского собрания об открытии Центра образования	Погодаева Ж.В.	Август	Протокол
12	Повышение квалификации сотрудников Центра образования	Сорока С.И.	Март-октябрь	Удостоверения
13	Ремонт кабинетов под лаборатории Центра образования согласно проекту зонирования и в соответствии с брендбуком	Аксаментова Н.В. Погодаева Ж.В.	Май-август	Фотоотчёт
14	Завершение ремонта кабинетов под лаборатории «Точки роста»	Аксаментова Н.В. Погодаева Ж.В.	Август	Акты приёмки
15	Закупка оборудования в соответствии с брендбуком для «Точки роста»	Директор школы	Май-август	Фотоотчёт
16	Приемка, установка и сборка оборудования для «Точки роста»	Погодаева Ж.В. Аксаментова Л.Л.	Июнь-сентябрь	Акты приёмки
17	Разработка и утверждение рабочих программ по предметам, планов внеурочных мероприятий	Сорока С.И. Руководители ШМО	Июнь-сентябрь	Справка
18	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования	Сотрудники Центра	Август-сентябрь	Приказы
19	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Погодаева Ж.В.	Ежемесячно	Отчёт
20	Торжественное открытие Центра образования в школы	Турсинова В.М. Погодаева Ж.В.	01.09.2022г.	Фоторепортаж Справка